

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate

Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: „Spunem STOP marginalizării printr-o abordare integrată”

Contract nr.: POCU/20/4/2/101902

Beneficiar: Oraș Șomcuta Mare, Județul Maramureș

Parteneri: P1: Liceul Teoretic "IOAN BUTEANU", P2: Radinc SRL, P3: Asociația Profesională de Resurse în Dezvoltarea Comunitară

Activități desfășurate în cadrul SA8.1 Activități de management și monitorizare, în perioada 01.04.2018 - 30.06.2018, proiect: Spunem STOP marginalizării printr-o abordare integrată, POCU/20/4/2/101902

În perioada de raportare au fost realizate următoarele: gestionarea operațională și monitorizarea evoluției de ansamblu a proiectului în corelare cu graficul de activități, identificarea abaterilor de la graficul de activități și întreprinderea de acțiuni de remediere a acestor abateri, întocmirea de rapoarte privind stadiul proiectului, urmărirea și verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate, modificări contractuale.

În vederea unei bune desfășurări a proiectului au fost elaborate următoarele modificări contractuale: Actul adițional nr. 3, Notificarea nr. 4 și Instanțarea nr. 5.

A continuat procesul de selecție a Grupului Tinta, mai exact a fost selectat grup tinta după cum urmează:

5 elevi care vor participa la activități de tip „școală după școală”;
1 părinte care va participa la activități integrate în cadrul proiectului;
100 adulți care vor participa la activități integrate în cadrul proiectului;



În total în perioada de raportare au fost selectați în Grupul tinta 5 de elevi și 101 adulți.

Au fost verificate rapoartele de activitate, fișele de pontaj și livrabilele pentru toți experții implicați în proiect.